

Retentionsraum verzögert sich

Planungen noch nicht abgeschlossen

Lülsdorf-(wg) Für das vorgesehene Retentionsbecken im Langer Bogen sollte ursprünglich bis zum Ablauf des 1. Quartals 2003 der Entwurf für den Planfeststellungsbeschluss vorliegen. Wie die Stadtverwaltung bei der zuständigen Bezirksregierung in Köln in Erfahrung brachte, ist mit der Vorlage des Entwurfs jetzt nicht mehr vor Ende des III. Quartals 2003 zu rechnen, weil andere Hochwassermaßnahmen eine höhere Priorität hätten. Damit werden sich der Bau des Retentionsbeckens sowie die Verbesserung des Hochwasserschutzes zwischen Köln-Porz-Langel und Niederkassel-Lülsdorf um wenigstens ein halbes Jahr verzögern.